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SMÍCHOV CITY – HARMONGRAM

2004 SOUTĚŽNÍ STUDIE, TENDR 

2005 ZAHÁJENÍ PROJEKTU

.

.
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2014 ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU

2014-5 NEZÁVISLÁ ARCHITEKTONICKÁ SOUT ĚŽ – DOMOVNÍ BLOKY 

2015 ZAHÁJENÍ PARTICIPACE

2016-7 PARTICIPACE, PROJEKT UR, EIA

2018 ??? EIA, UR, SP ???
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FÁZOVÁNÍ PROJEKTU – SOUB ĚH ROZVOJE Z JIHU A SEVERU
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ŽIŽKOV CITY
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ŽIŽKOV CITY – HARMONGRAM

2007 ZAHÁJENÍ PROJEKTU (RAIL REAL V SEVERNÍ ČÁSTI ÚZEMÍ  2001, STAVEBNÍ 

UZÁVĚRA 2006)

.

.

2006-7 PODKLADOVÉ STUDIE ARCH. SEDLÁK – VARIANTN Ě

2008 PODNĚT NA ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU (BEZ NÁDRAŽÍ)
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2008 PODNĚT NA ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU (BEZ NÁDRAŽÍ)

.

.

2013 PAMÁTKOVÁ OCHRANA BUDOVY

2014 MEMORANDUM O KONVERZI NÁDRAŽÍ (M Č, HMP, MK, ČD, ŽSD)

2016-7 MČ P3 - STAŽENÍ PODNĚTU NA ZMĚNU UP 

2017 NOVÁ PODKLADOVÁ STUDIE, P ŘÍPRAVA SOUTĚŽE NA REVITALIZACI NÁDRAŽÍ



ŽIŽKOV CITY  - ARCH. SEDLÁK 2006
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ŽIŽKOV CITY  - STUDIE 2017
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DĚKUJEME ZA POZORNOST
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DĚKUJEME ZA POZORNOST
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