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Hlavni problém neni v zakon &, ale v jeho pouzivani.

Vybrat z moznosti zakona nejvhodnéjsi nastroj, neuplathovat jen jeden typ.



Rozdil p Fi vyb éru zpracovatele projektu a dodavky (nap F. stavby).

Dodavatel stavby se vybira podle projektu.
Zhotovitel projektu se vybira podle ...
Projekt zcela urCuje budouci stavbu.




Jaké jsou nej ¢astéjSi pochybeni p Fi vyb éru zhotovitele projektu?

1. Déleni zakazky
Rozdéleni projektu po fazich na podlimitni zakazky.
Problém zaruk, autorskych prav a zvySeni administrativy

2. Ekonomicka nevyhodnost
Nehodnoti celek (nadklady = projekt + stavba + provoz), ale ¢asti.
Pomér nakladu projekt : stavba : provoz =1:10: 100

3. Navrh
Naklady na projekt, stavbu a provoz umi ukazat Navrh.
Zpracovatel projektu ma byt vybran na zakladé Navrhu — Studie.
Studii musi hodnotit odborna ¢ast poroty, schopna ji posoudit.
Zadavatel jedna s ocenénymi pomoci jednaciho fizeni bez uverejnéni.



Problém v systému dotaci — kratké  €asové |h ity

V kratkem Case se pozaduji Uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni.

Neni ¢as na kvalitni pfipravu — dotace neplni svij smysl.




Priklady - Nam ésti v Dob Fisi

2007
1.3. Anketa obcéanu
Zvazovani moznych zpusobu zadani
2.5. Prvni kontakt s Ceskou komorou architekttl

Sestaveni poroty (sestavuje zadavatel) a zadani. Schvaleni zadani
Zastupitelstvem. Udéleni doloZky regulérnosti od CKA.

28.6 —10.12 Soutéz o navrh — dvoukolova
28.6 —5.10  Prvni kolo soutéze — 30 navrhu, vybér 3 navrhi do druheho kola.

14.12 Porota, vyhodnoceni poradi
Presentace tymu pred stavebni komisi, stavebnim Gfadem a
zastupitelstvem
Oznameni poradi, rozhodnuti zadavatele o vybéru zpracovatele projektu
z ocenénych navrh
2008
Jednaci fizeni bez uverejnéni

30.1 Zadani zakazky



Priklady — Hafencity Hamburg

v/ v EN s

1. Vykoupeni pozemkld méstem
2. Urbanisticka soutéz na masterplan tzemi

3. Architektonické soutéze na jednotlive parcely v uzemi — vyzvané a
v pfipadé dulezitych mist oteviene

4. Prodavani pozemku investorum az po pravoplatném stavebnim povoleni.




Obecn é k pravnimu zakotveni architektonickych sout  ézi

Pravidla architektonickych soutézi jsou ve svété podobna, nebot vychazeji
z doporuceni UNESCO z roku 1978.

Jednotlivé zemé urcéuji pfedevSim jejich zavaznost.

Napr. v Némecku Pokyny pro urbanistické a architektonickeé soutéze vydane
Ministerstvem dopravy, vystavby a rozvoje mest jsou zavazna pro
federalni projekty.

Zajimaveé je srovnani se situaci na Slovensku kde zakonem €.26/2006 o
verejnom obstaravani je stanovena povinnost soutéze o navrh od
hodnoty zakazky 133 tis. Euro a zavaznost dodrzet rozhodnuti poroty.



stiedisko ekologickych aktivit slu  fRdkov u olomouce g /,l ickyfd (¢ studijni a v édecka knihovna v hradci kralové

hlavni cena grand prix narodni cena za architekturu 2007 cena grand prix narodni cena za architekturu 2009
cena ministra Zivotniho prostredi 2007 / stavba roku 2009 — titul stavba roku
stavba roku 2009 — cena feditele statniho fondu Zivotni
2010 hlavni cena v soutézi ,, o stavbu s ekologickym p#Bas

narodni technicka knihovna v praze
hlavni cena grand prix narodni cena za architekturu 2010
nominace na hlavni cenu v celosvétové soutézi
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